

Sprint Backlog

Sprint 1

10/03 a 30/03

Criação de Wireframes:

- ✓ ~~Definir Layout Geral.~~
- ✓ ~~Ajuste de Design conforme o FeedBack.~~
- ✓ ~~Validação do wireframe.~~

Desenvolvimento do HTML/CSS responsivos:

- ✓ ~~Criação da estrutura básica da(s) tela(s).~~
- ✓ ~~Implementação do Layout Responsivo para diferentes dispositivos.~~
- ✓ ~~Estilização das telas com base no Design Validado.~~

Criação dos principais componentes visuais dos Dashboards:

- ✓ ~~Desenvolver os dashboards com base no wireframe.~~
- ✓ ~~Criar seções para gráficos e métricas.~~

Modelagem do Banco de Dados:

- ✓ ~~Modelar o Banco de Dados com base nos requisitos.~~
- ✓ ~~Criação do modelo entidade relacionamento(MER).~~
- ✓ ~~Implementar no MySQL.~~

Criação da conexão entre Front-end e Backend:

- ✓ ~~Configurar um servidor básico no backend(Node.js, Django etc).~~
- ✓ ~~Teste de Requisição.~~
- ✓ ~~Estabelecer conexão com o banco de dados.~~

Sprint 2

07/04 a 27/04

Criação do(s) novo(s) Wireframe(s):

- ✓ ~~Definição do layout geral~~
- ✓ ~~Ajuste com base em feedbacks~~
- ✓ ~~Validação do wireframe~~

Remodelagem do Banco de Dados:

- ✓ ~~Remodelar o Banco de Dados com base nos novos requisitos~~

Desenvolvimento da(s) nova(s) tela(s):

- ✓ ~~Criação da estrutura básica da tela~~
- ✓ ~~Implementação de layout responsivo para diferentes telas~~
- ✓ ~~Estilização da tela com base no design validado~~

Criar a API Rest para consulta de dados:

- ✓ ~~Definir a estrutura de rotas (GET, POST, PUT, DELETE).~~
- ✓ ~~Criação de endpoints para a interação com banco de dados.~~
- ✓ ~~Implementação de Middleware para o tratamento de erros.~~
- ✓ ~~Definição de Endpoint (Retornar informações como número de lojas, usuários impactados).~~
- ✓ ~~Garantir que os dados retornados estejam no formato correto (JSON).~~

Conexão entre Front-End e Banco de Dados via API:

- ✓ ~~Integrar chamadas API com front-end.~~
- ✓ ~~Exibir métricas no dashboard utilizando dados da API.~~
- ✓ ~~Validar comunicação entre front-end e back-end, corrigindo problemas.~~

Sprint 3

05/05 a 25/05

Adição de Filtros e Segmentações:

- ☐ Segmentação de dados por localização geográfica
- ☐ Filtro de opções de empresas após o cadastro do usuário

Cadastro de usuário e Login:

- ☐ Deixar o cadastro funcional e Login funcional
- ☐ Completar o cadastro (Apenas múltipla escolhas - Ex: Colocar todos Estados no campo Estado do Cadastro)

Banco de Dados e Dashboard

- ☐ Alimentar o banco de dados com informações de empresas (Informações fictícias);
- ☐ Deixar o Dashboard funcional(Renderizar informações pelas rotas)

Criar o Manual do Usuário:

- ☐ Criar um manual do usuário explicando como usar a plataforma.

Melhorar performance e tempo de carregamento:

- ☐ Analisar e melhorar a performance do front-end e back-end (ex: caching, minificação).
- ☐ Testar o tempo de carregamento em diferentes dispositivos e conexões.