

Sprint Backlog

Sprint 1

10/03 a 30/03

Criação de Wireframes:

- ~~○ Definir Layout Geral.~~
- ~~○ Ajuste de Design conforme o FeedBack.~~
- ~~○ Validação do wireframe.~~

Desenvolvimento do HTML/CSS responsivos:

- ~~○ Criação da estrutura básica da(s) tela(s).~~
- ~~○ Implementação do Layout Responsivo para diferentes dispositivos.~~
- ~~○ Estilização das telas com base no Design Validado.~~

Criação dos principais componentes visuais dos Dashboards:

- ~~○ Desenvolver os dashboards com base no wireframe.~~
- ~~○ Criar seções para gráficos e métricas.~~

Modelagem do Banco de Dados:

- ~~○ Modelar o Banco de Dados com base nos requisitos.~~
- ~~○ Criação do modelo entidade relacionamento(MER).~~
- ~~○ Implementar no MySQL.~~

Criação da conexão entre Front-end e Backend:

- ~~○ Configurar um servidor básico no backend(Node.js, Django etc).~~
- ~~○ Teste de Requisição.~~
- ~~○ Estabelecer conexão com o banco de dados.~~

Sprint 2

07/04 a 27/04

Criação do(s) novo(s) Wireframe(s):

- ~~○ Definição do layout geral.~~
- ~~○ Ajuste com base em feedbacks.~~
- ~~○ Validação do wireframe.~~

Remodelagem do Banco de Dados:

- ~~○ Remodelar o Banco de Dados com base nos novos requisitos.~~

Desenvolvimento da(s) nova(s) tela(s):

- ~~○ Criação da estrutura básica da tela.~~
- ~~○ Implementação de layout responsivo para diferentes telas.~~
- ~~○ Estilização da tela com base no design validado.~~

Criar a API Rest para consulta de dados:

- ~~○ Definir a estrutura de rotas (GET, POST, PUT, DELETE).~~
- ~~○ Criação de endpoints para a interação com banco de dados.~~
- ~~○ Implementação de Middleware para o tratamento de erros.~~
- ~~○ Definição de Endpoint (Retornar informações como número de lojas, usuários impactados).~~
- ~~○ Garantir que os dados retornados estejam no formato correto (JSON).~~

Conexão entre Front-End e Banco de Dados via API:

- ~~○ Integrar chamadas API com front-end.~~
- ~~○ Exibir métricas no dashboard utilizando dados da API.~~
- ~~○ Validar comunicação entre front-end e back-end, corrigindo problemas.~~

Sprint 3

05/05 a 25/05

Adição de Filtros e Segmentações:

- Segmentação de dados por localização geográfica.
- Filtro de opções de empresas após o cadastro do usuário.

Cadastro de usuário e Login:

- Deixar o cadastro funcional e Login funcional.
- Completar o cadastro (Apenas múltipla escolhas – Ex: Colocar todos Estados no campo Estado do Cadastro).
- Verificação de autenticação com Token para login.

Banco de Dados e Dashboard:

- Alimentar o banco de dados com informações de empresas (Informações fictícias).
- Deixar o Dashboard funcional(Renderizar informações pelas rotas).
- Implementação de Endpoints.

Criar o Manual do Usuário:

- Criar um manual do usuário explicando como usar a plataforma.